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Vor-Konversion
und
Konversion

OTI-4-Testsysteme der Datenmigration
Infrastruktur, Testumgebungen der Datenkonversion

Organisations-, Archivierungs-, Reaktivierungs- und Verwaltungs-Systeme
DB DB

GRL = GRUNDLAGEN-DATEN: Partner,Domänen, Codes, Postboten, Organisationsmodelle,Berechtigungen
Grundlagen-Basis- Testphase 1 Testphase 2 Testphase 3 Testphase 4 >> ROLL-OUT >>
und Vorlage-Tests Einzeltest Systemtest Gesamtsystem- Abnahmetest 2x Pre-Produktion

test (3 Monate) (2,5 Monate) test (2 Monate)

Units-/Integrati- Units-/Integrati- Units-/Integrations- ggf. Prallellauf zur Daten datumssynchron
onstest der Ent- onstest der Ent- test mit Fachbreich Quellensystem zu GO LIVE bereit-
wickler pro Teil- wickler über alle über alle Teilpro- heute(alle oder aus- stellen, abnehmen u.
projekt Anwendgn. Anwendungen jekte/ausg.Anwdgn. gewählte Anwdgn.) Entscheid GO Live

des Teilprojektes (1)

GRL GRL GRL GRL GRL GRL

Daten Daten Daten Daten Daten
Anwdg. SAP/ Anwendg. SAP/ Anwendg. SAP/ Anwendg. SAP/ Anwendg. SAP/

ÜBRIGE DATEN (PRO ETAPPE) RW RW RW RW RW

-> jeweils pro Testum- 4TU 4 TU 4TU 4 TU 4+4TU 4TU
gebung und An- (1)

D wendung, sind Daten
ab den migrierten/
konvertierten
Daten zu Laden/Inserten

Ab Etappe 2, sind Zielsystemdaten vor der Daten-Konversion zu Laden

TU=Anz.Testumgebungen bei angenommen 4 Anwendungen: Total 28 (inkl.Zielsysteme) (1) Etappe 1 = Insert aller Daten. Ab Etappe 2 = Insert Etappendaten
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DATEN-KONVERSION
GO /
NO-
GO

GO /
NO-
GO

GO /
NO-
GO


